

Project Aaltense Goor - Zwarte Veen



Opgave en doelen

STROOMGEBIED OP ORDE | ROBUUST WATERSYSTEEM

- Water vasthouden in droge en natte periodes
- Landbouwstructuurverbetering
- Natuurontwikkeling
- Vergroten natuur en waterbeleving

Ontwerpproces (kostenbatenanalyse en voorkeursvariant)

“Hier staan we nu”



2011	jan-feb/mrt 2012	mrt-apr 2012	mei-jun 2012	jul-aug 2012
Gewenste maatregelen	Inventarisatie: <ul style="list-style-type: none"> • scenario's • criteria 	Analyse/afweging Voorlopig ontwerp <i>(Varianten en voorkeur)</i>	Definitief ontwerp <i>(Voorkeursvariant)</i>	'Go - no go'
Bijeenkomst 14 oktober 2011 (reacties)	Werksessies: (kansen/knelpunten) <ul style="list-style-type: none"> • landbouw • natuur • recreatie, cultuurhistorie, etc. 	Bijeenkomst met gebied (reacties) <i>(plenaire en/of individuele terugkoppeling)</i>	Bijeenkomst met gebied (presentatie plan)	Besluitvorming: <ul style="list-style-type: none"> • inrichting • beheer • financiën • realisatie



Projectgebied



Landbouw



Natuur / landschap



Water



Cultuurhistorie



Recreatie



Leefbaarheid